



## **JM bekräftar att renoveringen av föreningens fasader försenas**

Efter att JM:s projektledare tidigare meddelat att projektet riskerar försenas skrev Styrelsen ett brev till JM:s VD. I brevet begärde vi att JM skulle tillsätta de resurser som krävs för att projektet inte försenas.

*I svaret beklagar JM de omständigheter som lett till förseningen. JM har sökt såväl internt som externt efter en ersättare till den Byggleddare som initialt var tänkt att leda projektet på plats utan att kunna tillsätta befattningen.*

*JM skriver också att de fortsätter med rekryteringen för att så snabbt som möjligt kunna tillsätta en Byggleddare för föreningen Gröndalssundet. När en Byggleddare är tillsatt måste tidplanen uppdateras och först i och med detta kan JM sedan utvärdera när en start kan ske.*

Styrelsen kommer att ha återkommande kontakter med JM för att följa och om möjligt driva på utvecklingen.

Vi återkommer allt eftersom ny information finns att meddela.

Styrelsen